Slutrapport Vindprojektet by Axlid, Henrik
Projektledare: Henrik Axlid
Slutrapport Vindprojektet 
Rapport 6       2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutrapport Vindprojektet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektansvarig: Universitets-TV vid Göteborgs universitet 
Projektledare: Henrik Axlid, Göteborgs universitet 
 
 
Innehållsförteckning 
 
 
 
 
Bakgrund och syfte  3 
 
Projektorganisation  3 
 
Projektets utveckling   4 
 
Vindprojektet 2003  4 
 
Vindprojektet 2004  8 
 
Utvärdering   9 
 
Ekonomi/budget  11 
 
Erfarenheter från VIND-projektet 12
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
Slutrapport för VIND-projektet 
 
Bakgrund och syfte 
 
VIND-projektet, Video i Nätuniversitetets Distanskurser, är ett samarbetsprojekt mellan 
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Universitets-TV1 vid Göteborgs universitet, UR och 
Blekinge tekniska högskola. Projektet pågick under två år, från hösten 2003 till årsskiftet 
2004/2005. Syftet med projektet har varit att öka och förbättra kvaliteten på videoinslag i 
distanskurser som ges över internet. Inom ramen för projektet har kurser/workshops i 
videoproduktion hållits för lärare och tekniker vid lärosäten som ger kurser via 
Nätuniversitetet. Workshoparna har genomförts vid 12 tillfällen under 2003 och 2004. 
Information om kurserna och projektet har även funnits tillgänglig via Nätuniversitetets 
webbplats, www.projekt.netuniversity.se, där även större delen av innehållet i kursen har 
funnits tillgänglig som text och strömmande video i windows mediaformat.  
 
Projektet har finansierats av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och letts av Universitets-
TV vid Göteborgs universitet. Projektet inleddes i oktober 2002 med en översiktlig inventering 
av vilka resurser för videoproduktion som fanns tillgängliga på de 33 lärosäten som då gav 
distanskurser inom ramen för Nätuniversitetet. Inventeringen visade att video-on-demand inte 
var särskilt vanligt förekommande och att det fanns ett stort behov av kompetensutveckling 
inom området. Mot bakgrund av förstudien tog projektets arbetsgrupp fram ett kursupplägg 
som utvecklades kontinuerligt under fyra workshops som genomfördes i Göteborg, Karlstad, 
Halmstad och Piteå 2003. Inför kursstarten våren 2003 publicerades vindkursens delar i form 
av text, bilder och videofilmer på Nätuniversitetets webbplats, www.projekt.netuniversity.se. 
Under 2004 hölls sex grundkurser i videoproduktion i Göteborg och två fortsättningskurser 
inriktade på ljussättning vid videoproduktioner på Karolinska institutet i oktober och 
november 2004.  
 
Cirka 250 lärare och tekniker har gått VIND-kurserna under 2003 och 2004, dessutom har ett 
antal endagarskurser i presentationsteknik hållits för lärare vid bland annat Mittuniversitetet. 
 
 
 
Organisation: 
 
Universitets-TV vid Göteborgs universitet har varit ansvariga för genomförandet av 
vindkurserna. En arbetsgrupp bestående av representanter från Universitets-TV vid GU, 
Utbildningsradion (UR) och Blekinge tekniska högskola har under 2003 och 2004 aktivt 
arbetat med projektet: 
 
Henrik Axlid, projektledare VIND-projektet, Göteborgs universitet 
Peter Blaschke, IT-strateg, Learning Lab, Blekinge Tekniska högskola 
Anette Carlsson, producent och programledare, Universitets-TV vid Göteborgs universitet 
Roger Samsioe, projektutvecklare, UR (lämnade projektet 2004) 
                                                 
1 På uppdrag av UR producerar Universitets-TV vid Göteborgs universitet en serie 
intervjuprogram under rubriken Samtal Med som sändes i SVT:s rikssändningar under 2003 
och 2004 med fortsättning 2005. På uppdrag av UR produceras även vetenskapsmagasinet 
Vetenskapslandet som sänds i den digitala Kunskapskanalen med start i september 2004 . 
Universitets-TV sänder sedan 1999 dessutom forsknings- och aktualitetsprogram lokalt över 
Göteborg. Universitets-TV:s produktion finns också tillgänglig via nätet i ett sökbart arkiv 
som nås via www.gu.se/universitetstv. I det digitala arkivet fanns i december 2004 över 600 
reportage och intervjuer samlade. Universitets-TV vid GU har även under flera år bedrivit 
utbildnings- och utvecklingsprojekt inom TV-området i det Västsvenska 
universitetssamarbetet (VUS). 
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Dieter Stöpfgeshoff, fotograf och producent, frilans.  
 
En referensgrupp med representanter från sex universitet och högskolor med uppgift att lämna 
synpunkter på kursernas utformning var kopplad till projektet under våren 2003.  
 
Under utvecklingen av VIND-projektet 2003 fanns en styrgrupp kopplad till projektet, den 
bestod av: Lars Bourelius, chef, Learning Lab, Blekinge tekniska högskola, David Novotny, 
JMG – Institutionen för journalistik och masskommunikation vid GU, Per-Erik Eriksson – 
planeringsdirektör vid GU. Under 2004 har VIND-projektet drivits under överinseende av Per 
Westman, handläggare på Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.  
 
 
 
Projektets utveckling:  
 
 
Vindprojektet inleddes i oktober 2002 med en förstudie med syfte att:  
 
1. Översiktligt inventera förekomsten av video i de distanskurser som gavs via 
Nätuniversitetet.  
2. Inventera befintliga resurser för videoproduktion på lärosäten som gav kurser via 
Nätuniversitetet  
3. Inventera behovet av kompetensutveckling i videoproduktion generellt och 
videoproduktion för internet i synnerhet på lärosäten som gav distanskurser inom 
ramen för Nätuniversitetet.  
 
 
Förstudien genomfördes i enkätform och riktade sig i första hand till de ansvariga för den 
centrala videoproduktionen på de 33 lärosäten som då gav kurser inom ramen för 
Nätuniversitetet. I de fall det inte gick att identifiera någon central enhet för videoproduktion 
gick enkäten till de ansvariga på lärosätenas informationsavdelningar. 
 
Förstudien visade dels att det var svårt att få en överblick över hur videoproduktionen bedrevs 
ute på lärosätena, men också att det fanns ett stort behov av kompetensutveckling inom 
videoområdet. Flera lärosäten hade centralt placerade resurser för att producera video som ofta 
låg i anslutning till lärarhögskolor och resurscentra med uppgift att stödja lärare i teknikfrågor. 
Många lärosäten uppgav dessutom att videoproduktion bedrevs av enskilda lärare ute på 
institutionsnivå, ofta med mycket enkel digital teknik i form av dv-kameror av konsumenttyp 
och gratis videoredigeringsprogram. Samtidigt saknades det en komplett bild av vilka resurser 
som fanns att tillgå. Att kartlägga var det fanns utvecklade centrala funktioner för 
videoproduktion var relativt okomplicerat, däremot visade det sig snart sagt omöjligt att få en 
överblick över den utrustning och kompetens som fanns på institutionsnivå.   
 
Resultatet av förstudien blev en inventering av de resurser som gick att identifiera, nämligen 
de som fanns centralt placerade och en genomgång av hur aktiva dessa var i att producera 
videomaterial för distanskurser som gavs över internet. Det visade sig att det var mycket 
ovanligt med produktion av video specifikt för internet, i de fall video användes så var det 
framför allt i form av ”direktsända”, synkrona, videokonferenser. Redigerade videoinslag 
förekom bara på enstaka lärosäten och i dessa fall var det främst ett resultat av enskilda 
kursansvarigas engagemang.  
 
 
Vindprojektet 2003  
 
Arbetsgruppen för VIND-projektet hade sitt första möte i december 2002. Gruppen bestod då 
av projektledaren Henrik Axlid och Anette Carlsson, producent och programledare, båda vid 
Universitets-TV vid Göteborgs universitet, samt Roger Samsioe, projektutvecklare på UR. 
Arbetsgruppen kompletterades i januari 2003 med Peter Blaschke, IT-strateg på Learning Lab 
vid Blekinge tekniska högskola och Dieter Stöpfgeshoff, producent och fotograf med över 30 
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års erfarenhet av video och tv-produktion från bland annat UR och SVT. Roger Samsioe 
lämnade arbetsgruppen i början av 2004. 
 
 
Arbetsgruppen första uppgift blev att bestämma hur VIND-kurserna skulle utformas. Att ta 
fram en kurs i videoproduktion för internet var 2003 en grannlaga uppgift eftersom 
arbetsmetoderna vid en ”vanlig” video/tv-produktion då ofta var oförenliga med det som krävs 
av en videoproduktion specifikt för nätet, där hänsyn måste tas till begränsningar i bandbredd.  
 
När man gör en videoproduktion för nätet medför begräsningar i bandbredd och 
överföringshastighet att det tas särskilda hänsyn när man bestämmer såväl bildutsnitt som 
textskyltar och kamerarörelser. Det mesta talar dock för att den begränsning i bandbredd som 
vi såg 2003 är ett övergående fenomen, något som illustreras av att marknaden för video över 
internet ökat stadigt sedan dess.  En utmaning för arbetsgruppen var att ta fram ett kursupplägg 
som både tog hänsyn till de tekniska begräsningar som fanns 2003, men som också gav 
kunskaper som var tillämpliga i ett längre perspektiv. Att video för internet är ett 
teknikintensivt och komplext område där det sker en snabb och kontinuerlig utveckling 
komplicerar bilden. Det innebär att programvara och teknik snabbt blir förlegad och det krävs 
en ständig uppdatering för att kunskapen ska hållas aktuell. Tekniken för att publicera video på 
nätet förändras från månad till månad, bara under de två år som VIND-projektet pågick 
förändrades landskapet fortlöpande. 
 
Mot bakgrund av att antalet kursdagar var mycket begränsat och att utvecklingen inom 
webbpublicering utvecklas snabbt och ständigt bestämde arbetsgruppen att kurserna skulle 
fokusera på den kunskap som har visat sig vara relativt beständig. Nämligen hur man 
producerar en videofilm, från idé till färdig film. 
 
Arbetsgruppen bestämde att de övergripande syftena med kursen skulle vara:  
 
1. Kurserna skulle skapa entusiasm och väcka intresse för att använda video i 
distanskurser över internet. 
 
2. Kursdeltagarna skulle efter genomgången kurs ha en inblick i 
produktionsprocessen vid en videoproduktion och vad som krävs i form av tid, 
pengar och arbetsinsats för att göra en bra pedagogisk video. 
 
3. Kursdeltagarna skulle efter genomgången kurs ha beställarkompetens och kunna 
fatta medvetna val när det gäller att använda video, eller kombinationer av 
stillbilder och ljud, i distanskurser. Det kunde även innebära att de väljer bort 
video om de anser att det inte är det optimala alternativet givet befintliga 
resurser.  
 
4. Kursdeltagarna skulle få en inblick i vad som krävs för att publicera video på 
internet. 
 
5. Kursdeltagarna skulle i möjligaste mån hitta former för ett fortsatt samarbete på 
hemmaplan efter avslutad kurs.  
 
 
 
Dessutom bestämde arbetsgruppen att ingen deltagare skulle lämna kursen missnöjd. 
Arbetsgruppen bestämde även att målet var att kurserna skulle nå så många som möjligt. Målet 
var att skapa ett brett engagemang och intresse för ett relativt nytt teknikområde. I 
avvägningen mellan att göra en längre och mer komplex kurs för ett fåtal personer eller en 
serie kortare kurser för många deltagare föll valet på det senare. Eftersom flera av deltagarna i 
arbetsgruppen för projektet har lång erfarenhet av tv-produktion och såg en styrka i den 
organisation som vanligtvis kännetecknar arbetet på en tv-redaktion med en fördelning av 
arbetet mellan fotograf, redigerare, reporter och producent/ansvarig utgivare bestämdes också 
att syftet med kurserna skulle vara att skapa produktionsteam ute på lärosätena enligt den 
modell som de flesta tv-redaktioner arbetar utifrån.  
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Syftet med kurserna skulle så långt det var möjligt vara att föra samman personal med olika 
kompetenser, lärare och tekniker, för att de på ett naturligt sätt skulle få öva på att arbeta 
tillsammans inom ramen för en videoproduktion.  
Förstudien hade visat att det även på lärosäten där det fanns kunskap inom videoproduktion 
ofta var svårt att väcka engagemang hos lärare och kursansvariga. Till en del var det troligtvis 
en resursfråga eftersom de flesta centrala enheterna för videoproduktion också var 
självfinansierade och tog betalt för sina tjänster. Men det var även rimligt att anta att en orsak 
till lärarnas bristande engagemang kunde vara att de helt enkelt inte hade tillräcklig kunskap 
om vad en videoproduktion innebar. 
 
 
 
Workshop med fokus på praktiskt arbete 
 
Arbetsgruppen bestämde att kurserna skulle genomföras som workshops med stort fokus på 
praktiskt arbete och inte i första hand ges över nätet. Det berodde främst på att kursen ställde 
stora krav på utrustning (digitala videokameror, kraftfulla datorer med 
videoredigeringsprogram), något som vi inte kunde kräva att deltagarna själva stod för. 
Relevanta delar av kursen samt information om kurserna skulle finnas tillgängligt på internet i 
form av text, stillbilder och rörliga bilder i windows mediaformat.  
 
Från finansiären Nätuniversitetets sida fanns även kravet att kurserna skulle vara tillgängliga 
för deltagare från hela landet. Därför bestämdes att projektet skulle bekosta såväl kursen som 
mat och uppehälle för deltagarna under kursdagarna. Det var ett relativt omfattande åtagande 
som inte ansågs orimligt med tanke på att målet var att locka kursdeltagare från samtliga 
lärosäten som gav kurser inom ramen för Nätuniversitetet. Inför 2004 års åtta kurser 
bestämdes att projektet endast skulle tillhandahålla kurserna, kostnader för uppehälle fick det 
året bäras av kursdeltagarna själva. För att begränsa reskostnaderna för kursdeltagarna 
bestämdes också att workshoparna skulle förläggas på fyra lärosäten ute i landet under 2003 
(Piteå, Karlstad, Halmstad och Göteborg). Antalet deltagare per workshop begränsades 
framför allt av tillgång till teknik såsom kameror och redigeringsutrustning ute på de lärosäten 
som skulle vara värdar för kurserna. Max antal deltagare per workshop sattes till mellan 25 
och 30 personer.  
Antalet kursdagar per workshop under 2003 bestämdes till totalt fem dagar, uppdelade på tre 
dagar + två dagar, med ett mellanrum på 4-5 veckor för egen produktion på deltagarnas 
respektive lärosäte mellan kurstillfällena.  
Efter det första årets erfarenheter, med bland annat osäkerhet och brister i tekniken ute på 
värdlärosätena förlades huvuddelen av kurserna under 2004 till Göteborg. Samtidigt sänktes 
det maximala deltagarantalet till 18 personer. Kurserna kortades då, främst av kostnadsskäl, 
ner till en sammanhängande tre dagars workshop. 
 
 
Rationella rutiner vid en videoproduktion 
 
VIND-kurserna har varit fokuserade på rationella produktionsrutiner vid videoproduktioner. 
Kurserna har genomsyrats av lära-genom-att-göra med fokus på ”barfota-tv”, det vill säga 
lågbudgetproduktioner som kan genomföras med ett lärosätes befintliga resurser i form av 
enkla dv-kameror och digitala videoredigeringar. Under kurserna har mycket realistiska 
praktiska produktionsövningar varvats med teori och genomgångar av deltagarnas egna 
produktioner. Deltagarna har bland annat själva under 24 timmar fått producera en kortfilm, 
från planering till färdig produkt. I de olika kursmomenten har det varit relativt jämn 
fördelning mellan teoretiska genomgångar och praktiska övningar. I enlighet med projektets 
mål att låta relevanta delar av kursen vara tillgängliga på internet byggdes under våren 2003 
projektets hemsida upp. Den fanns sedan tillgänglig via Nätuniversitetets hemsida på adressen 
www.projekt.netuniversity.se.  
 
Mellan tre (2004) och fem (2003) kursdagar är en kort tid för ett så pass komplicerat ämne 
som video för internet. Ett syfte med Vindkursen var öka samarbetet mellan den personal som 
redan idag arbetar med teknik och videoproduktioner ute på lärosätena och 
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föreläsare/kursansvariga som är intresserade av att använda videotekniken i sina distanskurser 
över nätet. Det innebar också att målgruppen var relativt heterogen.  
Å ena sidan riktade sig kursen till dem som redan hade erfarenhet av videoproduktion 
(fotografer/tekniker/multimediapedagoger), å andra sidan ville vi att föreläsare/lärare som var 
totala noviser på området också skulle kunna gå kursen med behållning. Resultatet blev att det 
i ett inledningsskede planerades för två separata kurser – en mer avancerad som riktade sig till 
deltagare med förkunskaper och en grundläggande som riktade sig till nybörjare. Inom 
arbetsgruppen kom vi snart underfund med att det upplägget riskerade att gå stick i stäv med 
vår målsättning att verka för ett ökat samarbete mellan tekniker/fotografer och 
föreläsare/lärare. Istället för att föra två yrkesgrupper samman hade vi planerat för ett upplägg 
som riskerade att separera dem ytterligare. Upplägget med två separata kurser skrotades, 
istället togs ett gemensamt kursupplägg fram för de bägge grupperna där tonvikten lades på 
samarbete och grupptänkande.  
 
Det var inte helt lätt att överföra arbetssättet från tv/videoproduktioner till lärarnas/teknikernas 
vardag. I tv/videovärlden är rollerna väl avgränsade, men i högskolevärlden tenderar rollerna 
att smälta samman inte minst av ekonomiska skäl. När en videoproduktion ska genomföras vid 
en högskola är det inte helt lätt att säga hur rollerna producent/reporter, fotograf och redigerare 
ska fördelas mellan lärare och tekniker. Vad som är mest rationellt beror helt på de unika 
kompetenser som finns vid respektive lärosäte, är läraren datorkunnig och har tid avsatt kan 
det vara mest rationellt att läraren både planerar videoproduktionen och sköter till exempel 
redigeringen. I en annan situation kan det vara mer rationellt att all teknik sköts av teknikern.  
 
Helt klart är läraren både den som har sakkunskapen och den som är ytterst ansvarig för det 
material som publiceras. ”Sista ordet” borde alltså ligga hos läraren, men för att det ska vara 
möjligt behöver de ha kunskap om vilka möjligheter och begränsningar som en 
videoproduktion innebär. Samtidigt är det viktigt att även fotografer/tekniker har kunskap om 
lärarens situation, att man som fotograf inser att det kan vara en pressande situation att t ex 
framträda framför en kamera och att det kräver lyhördhet och medkänsla även från teknikernas 
sida. Målet med kurserna var att både lärare och tekniker skulle få pröva på samtliga led i en 
videoproduktion för att öka förståelsen kring de respektive yrkesrollerna. Vidare bestämdes att 
kursen skulle angripa en videoproduktion ur främst tre aspekter, ”framför kameran”, ”bakom 
kameran” och ”video för webben”.  
 
Framför kameran  
Anette Carlsson, programledare och producent med över trettio års erfarenhet från tv-
produktion vid SVT har varit ansvarig för momenten som har behandlat hur man agerar 
framför en tv/videokamera. I ”framför kameran” lade vi också in en del om hur man tänker när 
man lägger upp och planerar en videoproduktion, något som tangerar den roll producenten har 
vid tv-produktioner. Under rubriken ”Video/TV i distanskurser” har Anette Carlsson gått 
igenom exempel på lyckade distanskurser med video som främsta element som producerats 
vid Universitets-TV i Göteborg. Momentet ”Presentationsteknik, inspelning framför kameran” 
var en praktisk övning där deltagarna fick öva på att under 1 minut tala fritt direkt till kameran.  
 
Bakom kameran 
Under rubriken ”Produktionen ur fotografens perspektiv” har Dieter Stöpfgeshoff gått igenom 
de viktigaste grunderna i fotografens arbete såsom bildutsnitt och bildvinklar, vikten av att 
använda stativ och planera inspelningen. ”Produktionen ur fotografens perspektiv” har följts 
av praktiska övningar, dels en kortare övning på cirka en timme med efterföljande genomgång, 
där deltagarna med mycket enkla medel har övat på att göra en 1 minuts film med bara klipp i 
kameran. Dels en längre övning i form av ett arbetsplatsreportage där deltagarna under 24 
timmar har fått genomföra en videoproduktion från planering till färdigredigerad film på cirka 
2 minuter. 
 
Video för webben   
Under rubriken ”Video för webben” har Peter Blaschke (2003 och 2004) och Henrik Axlid och 
Erik Lundberg (2004) gått igenom de begränsningar och möjligheter som finns vid publicering 
av video på webben. ”Video för webben” hölls under 2004 i mindre grupper om max 8 
deltagare och berörde frågor om bandbredd, bildkvalitet och vad som händer med en film när 
den komprimeras för att publiceras på nätet och vilka krav det ställer på produktionen.  
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En första testworkshop hölls i juni 2003 för lärare och tekniker vid Göteborgs universitet. 
Samtidigt bokades höstens workshops in på Högskolan i Halmstad, Karlstad Universitet och 
Luleå Tekniska universitet/Musikhögskolan i Piteå. Dessutom bokades ett par mindre 
endagars workshops i framför allt presentationsteknik med Anette Carlsson som föreläsare in 
på Mittuniversitetet. Under våren 2003 togs också projektets hemsida fram under ledning av 
Peter Blaschke, vid Learning Lab vid Blekinge tekniska högskola. Hemsidan var främst tänkt 
som ett komplement till workshoparna och går igenom en videoproduktion från förarbete till 
inspelning och efterarbete. I samråd med Myndigheten för Sveriges nätuniversitet bestämdes 
att hemsidan skulle byggas med hjälp av det publiceringsverktyg som hade tagits fram för 
Nätuniversitetets projektplattform www.projekt.netuniversity.se. Sidan skulle också följa 
Nätuniversitetets grafiska profil och syftet var att den skulle kunna leva kvar även efter 
projekttidens slut, till en minimal kostnad.  
 
 
 
Marknadsföring av projektet under 2003 
 
Under maj till juni 2003 utannonserades VIND-kurserna på Nätuniversitetets hemsida 
www.netuniversity.se. Inför testworkshopen i Göteborg gick en inbjudan ut lokalt till 
samtliga lärare vid Göteborgs universitet som gav distanskurser inom ramen för 
Nätuniversitetet. Inbjudan på Nätuniversitetets hemsida kompletterades med mejlutskick under 
juni, augusti, september och oktober.  
 
I juni 2003 hölls den första Vindworkshopen vid Göteborgs universitet. Workshopen som var 
på tre dagar blev fulltecknad och 25 anställda vid Göteborgs universitet deltog. Under 
sensommar, höst och vinter 2003 hölls sedan ytterligare tre workshops i Halmstad, Karlstad 
och Piteå.  Under 2003 deltog sammanlagt drygt 100 personer i Vindprojektets femdagars 
workshopar. 28 kortfilmer producerades inom ramen för workshoparna och ytterligare ett 25-
tal filmer producerades av kursdeltagarna på hemmaplan med stöd av Vindprojektets 
föreläsare och projektets hemsida. Ungefär hälften av de filmer som producerats har kunnat 
användas av deltagarna antingen i deras undervisning eller som informationsfilmer om 
distanskurser och utbildningsprogram.  
 
 
I september 2003 hoppade Peter Blaschke, som var ansvarig både för hemsidan och för delen 
om publicering av video på nätet vid workshoparna, tillfälligt av projektet på grund av 
oklarheter kring hans anställning vid BTH. Det fick till följd att projektet inledde ett temporärt 
samarbete med Lära MedIT, ett kommunalt projekt i Göteborg med syfte att öka användningen 
av video över nätet i undervisningen i Göteborgs skolor. Under workshoparna i Karlstad och 
Piteå höll Bo Giss från Lära MedIT i föreläsningarna om publicering av rörliga bilder på nätet. 
Under 2004 kom dock Peter Blaschke ånyo att ta aktiv del i projektet.  
 
Vindprojektet 2004 
 
Under 2004 genomfördes åtta workshops inom ramen för Vindprojektet, sex grundkurser och 
två fortsättningskurser som förlades till Karolinska institutet i Stockholm. Under 2004 
kortades kurserna av kostnadsskäl ner något från tre dagar + två dagar till endast tre 
sammanhängande dagar. För att öka säkerheten i tekniken och minimera störningar i form av 
instabila redigeringsprogram och redigeringsdatorer förlades också huvuddelen av kurserna till 
Göteborgs universitet, där den projektansvariga organisationen Universitets-TV har sin 
hemvist.  
 
2003 års kurser var regionalt placerade, och kursen hade karaktären av ”turnerande 
teatersällskap”. Det innebar att vindprojektet fick hålla till godo med den utrustning som fanns 
på respektive lärosäte. Det innebar ett osäkerhetsmoment som i sin tur ledde till påfrestningar 
och bristande kontinuitet eftersom vi under fyra kurser använde oss av totalt tre olika 
redigeringsprogram. Det innebar också att en osäkerhet byggdes in i projektet eftersom den 
absolut viktigaste faktorn, fungerande teknik, hängde i luften inför varje kurs. Det visade sig 
vid ett par tillfällen att försäkringar om att tekniken var genomgången och felfri inte stämde 
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med verkligheten, något som gav upphov till frustration hos de kursdeltagare som hade oturen 
att hamna vid krånglande datorer. Att kurserna hölls nära Universitets-TV gjorde också att vi 
hade möjlighet att visa kursdeltagarna hur tv-verksamhet i praktiken kan bedrivas vid ett 
lärosäte.   
 
 
Ökad kontinuitet och säkerhet 
 
I och med att kurserna under 2004 förlades till Göteborg ökade kontinuiteten och säkerheten i 
tekniken. Vi kunde inför varje kurs själva göra en gedigen kontroll av utrustningen och hade 
också tillgång till en stabil och förutsägbar teknisk support som visat sig vara ovärderlig för 
kursernas genomförande. I Göteborg använde vi ett Macbaserat system och redigerade i 
programmet Final Cut Express, ett program som fungerade mycket väl för syftet. I och med att 
kurserna kortades ner så försvann ett praktiskt moment (egen produktion på hemmaplan) och 
tiden för mer omfattande genomgångar av deltagarnas filmer fick också minskas ned. Trots det 
har kurserna varit mycket uppskattade, det var också full beläggning på samtliga åtta kurser 
som genomfördes under 2004.  Totalt gick cirka 150 personer igenom vindkurserna under 
2004.  
 
Liksom under 2003 ledde deltagarnas kontinuerliga utvärdering av kurserna till förändringar 
under resans gång. Även under 2004 var det cirka hälften av de 144 deltagarna som har svarat 
på utvärderingarna. Utvärderingarna har genomgående varit mycket positiva. Upplägget i stort 
med fokus på praktiska övningar och kombinationen av teori och praktik har av samtliga 
svarande fått positiv kritik, samtidigt har viss kritik förts fram mot enskilda delar, något som 
bland annat speglar att kursdeltagarna haft mycket olika bakgrund. Ett moment som av en 
deltagare uppfattades som mycket bra, har av en annan uppfattats som alltför teknikintensivt 
och svårbegripligt. Medan arbetet med projektet under 2003 var ett utvecklingsarbete har 
arbetet under 2004 mer kännetecknats av förvaltning av de kunskaper och rutiner som 
jobbades fram under projektets första år. Efter 2003 års kurser fanns en stor efterfrågan på 
både fler grundläggande kurser, men även fortsättningskurser som fokuserade på bland annat 
ljussättning och intervjuteknik. Under 2004 genomfördes därför två fortsättningskurser på 
Karolinska institutet i Stockholm. Kurserna var på två dagar och fokuserade på ljussättning vid 
en föreläsnings/intervjusituation. Fortsättningskurserna lockade drygt 30 personer. 
 
 
Utvärdering av 2003 och 2004 års workshopar 
 
VIND-workshoparna utvärderades kontinuerligt under 2003. Främst skedde det genom en 
webbaserad enkät som funnits tillgängligt via Blekinge tekniska högskola, men också genom 
diskussioner och samtal under workshoparna. I enkäten fick kursdeltagarna 10 frågor och 
svaren gavs på en femgradig skala från ingen åsikt till mycket bra. Dessutom fick deltagarna 
vid varje fråga utrymme för fria kommentarer, avslutningsvis ställde vi en öppen fråga om vad 
de tyckte om kursupplägget i stort.  
 
Eftersom utvärderingarna har resulterat i kontinuerliga förändringar av upplägget så är de inte 
jämförbara. Kritik från första workshopen har lett till förändringar av upplägget inför andra 
workshopen och så vidare. Några exempel på förändringar som genomfördes under 2003 är 
bland annat att genomgången av den digitala videoredigeringen utökades efter första 
workshopen i Göteborg. Efter workshopen i Göteborg lades också ytterligare en praktisk 
övning in under första kursdagen för att öka variationen mellan teori och praktik.  
 
Efter workshopen i Halmstad (den andra av totalt fyra under 2003) lade vi också in en 
genomgång i hur man arbetar som videoreporter eller så kallat enmansteam enligt den modell 
som man praktiserar på bland annat TV4 och Göteborgs-Posten. Här nedan visas resultaten 
från den sista utvärderingen av grundkurserna hösten 2004, den är i stort representativ för de 
flesta utvärderingar som gjorts under resans gång. Den ger en bra lägesbeskrivning av hur 
deltagarna uppfattade kurserna under 2004. Utvärderingarna var, sin allmänna karaktär till 
trots, ett ovärderligt verktyg för arbetsgruppen i arbetet med att kontinuerligt förbättra och 
uppdatera kursupplägget. 19 deltagare, det vill säga hälften av dem som gick grundkurserna 
under hösten, har svarat på utvärderingen.  
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Frågorna vi ställde var: 
 
1. Vad tyckte du om produktionen ur fotografens perspektiv? 
Svar: Mycket bra: 58 %, Bra: 42 % 
  
2. Vad tyckte du om den första praktiska övningen? 
Svar: Mycket bra: 58 %, Bra: 42 % 
 
3. Vad tyckte du om video/tv i distanskurser? 
Svar: Mycket bra: 48 %, Bra: 37 %, Dåligt: 5 % Ingen åsikt: 10 % 
 
4. Vad tyckte du om grunderna i digital redigering? 
Svar: Mycket bra: 32 %, Bra 58 %, Ingen åsikt: 10 % 
 
5. Vad tyckte du om redigeringsövningen? 
Svar: Mycket bra: 32 %, Bra: 58 procent, Ingen åsikt: 10 % 
 
6. Vad tyckte du om den praktiska övningen? 
Svar: Mycket bra: 79 %, Bra: 21 %,  
 
7. Rörliga bilder i undervisningen, diskussion? 
Svar: Mycket bra: 32 %, Bra 42 %, Dåligt: 21 %, Mycket dåligt: 5 % 
 
8. Presentationsteknik, inspelning framför kameran? 
Svar: Mycket bra: 47,5 %, Bra: 47,5 %, Dåligt: 5 % 
 
9. Vad tyckte du om video för webben? 
Svar: Mycket bra: 21 %, Bra: 74 %, Mycket dåligt: 5 % 
 
10. Vad tyckte du om genomgången av den praktiska övningen? 
Svar: Mycket bra: 53 %, Bra: 42 %, Ingen åsikt: 5 % 
  
 
Det främsta syftet med utvärderingen har varit att ge arbetsgruppen ett underlag för 
kontinuerliga förändringar av kursupplägget. Utvärderingarna var under 2003 genomgående 
mycket positiva, den kritik som fördes fram riktade sig främst mot att redigerings- och 
webbpubliceringsprogram inte fungerade som förväntat. För att undvika krånglande utrustning 
och för att öka kontrollen över tekniken förlades större delen av 2004 års kurser till Göteborg, 
något som också minimerade de tekniska problemen.  
Även den teoretiska delen om webbpublicering fick viss kritik under 2003, det berodde främst 
på att upplägget för kursdelen om webbpublicering ändrades med mycket kort varsel på grund 
av att Peter Blaschke temporärt lämnade projektet. Samtidigt har kursens sammansättning i 
stort och föreläsarnas stora engagemang genomgående rönt stor uppskattning. Inte minst har 
övervägande delen av deltagarna varit positiva till de praktiska övningarna där kursdeltagarna 
själva har ställts inför problem som de har tvingats lösa tillsammans. 
 
 
Avslutande utvärdering 
 
Under december 2004 skickades en avslutande utvärdering av vindprojektet ut till de cirka 250 
kursdeltagarna som har gått vindkurser under 2003 och 2004. Syftet med utvärderingen var att 
se om deltagarna har förändrat sitt arbete med video som en del i distanskurser efter 
genomgången vindkurs.2 Responsen på utvärderingen lät vänta på sig och vid utgången av 
2004 hade endast drygt tio procent, eller 27, av deltagarna svarat.  
                                                 
2 Frågorna vi ställde var: 1) Har ert deltagande i Vindprojektet påverkat er attityd till att 
använda video, ljud eller kombinationer av ljud och stillbilder i undervisningen. 2) Hur har er 
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Eftersom antalet svar är mycket begränsat går det inte att dra några slutsatser om hur 
användningen av video i deltagarnas kurser har förändrats. Av svaren går det dock att utläsa att 
26 av de 27 deltagare som svarat på enkäten är nöjda eller mycket nöjda med kursen och att 
kurserna har gjort dem mer positivt inställda till att använda video i distanskurser över nätet:  
”vindkursen gav ytterligare erfarenheter och konkretiserade metoder för att använda film och 
förståelse för bildspråk och berättande i film”, ”kursen har sått ett frö där man kan se vilka 
möjligheter som finns”, ”det har gjort mig mer positiv och gjort att jag ser möjligheter med att 
använda mediet ännu mer”, ”ökat förståelsen för lärarnas perspektiv”, ”jag fick den kick jag 
behövde när ingen annan på min institution trodde på detta”, ”möjligheterna har blivit 
tydligare och visar sig i sin rikedom”, ”Väldigt positivt. Jag har uppmuntrat mina elever att 
göra sina egna filmer med engelska som presentationsspråk.” är några kommentarer från 
nöjda deltagare.  
 
Vad gäller användandet av video i distanskurser svarar nio stycken att användandet av video 
helt klart har ökat efter kursen, 16 svarar att användandet är oförändrat, orsaken till det anges i 
de allra flesta fall vara brist på tid och pengar. Sex av respondenterna uppger att de 
överhuvudtaget inte ger några kurser med videoinnehåll, av dessa har fyra uppgett att 
användningen är oförändrat obefintlig, hälften av dem är dock tekniker som inte själva ger 
några kurser.  
Totalt uppger 17 av de svarande att de ger distanskurser med videoinnehåll. Bland dem som 
ger kurser med videoinnehåll är det stor spännvidd på hur många studenter som följer kurser 
med videoinnehåll. 4 ger kurser för mellan 10 och 50 personer, 2 ger kurser för mellan 50-100 
personer medan 11 kursdeltagare har video med i kurser som följs av över 100 studenter.  
Ett lärosäte skiljer ut sig markant med runt 5000 studenter som tar del av videoinnehåll i 
någon form (både campus och distansstudier inräknat). Sammantaget tyder enkäten på att 
vindkurserna har varit uppskattade och att deltagarna har förändrat attityden till video som en 
del i distanskurser över nätet. Användningen av video har ökat bland dem som svarat på 
enkäten, men enligt enkätsvaren tycks den främsta förändringen vara en förbättring av 
kvaliteten och produktionsmetoderna. Dålig ekonomi och knappa resurser tycks dock, föga 
överraskande, vara en hämsko som hindrar flera av dem som svarat på enkäten från att 
använda video i sin undervisning. Eftersom så pass få personer har svarat på enkäten är det 
önskvärt att ytterligare enkäter genomförs för att ytterligare kartlägga användningen av video 
och multimedia vid lärosäten som ger kurser inom ramen för Nätuniversitetet.  
 
Ekonomi/budget  
 
2002 - 2003 
 
För tiden september 2002 till december 2003 hade VIND-projektet en rambudget på 2,8 
miljoner kronor, inklusive påslag till Göteborgs universitet. Kostnaderna för projektet var 
inledningsvis svåra att uppskatta med tanke på att en del av kostnaderna har bestått i boende 
och uppehälle för deltagarna, en kostnad som varierar beroende på hur många deltagare som 
lockas till kurserna. Kostnaderna för lokaler och teknikhyra blev under 2003 lägre än 
budgeterat, inte minst på grund av bra överenskommelser med de anordnande värdlärosätena. 
Projektet gick därför med ett överskott jämfört med budget under 2003. 
Under 2003 stod projektet för samtliga kostnader i samband med workshoparna, inklusive 
boende och mat för deltagarna, vilket även utgjorde en relativt stor del av budgeten, cirka 260 
000 kronor. För tiden september 2002 till december 2003 gick projektet med ett överskott på 
cirka 140 000 kronor, inklusive påslag till GU, jämfört med budget. 
 
2004  
 
                                                                                                                                
användning av video eller andra multimedia som kombinationer av ljud och stillbilder 
förändrats efter att ni har gått Vindkursen? Ökat? Minskat? Oförändrad? Motivera ert svar. 3) 
Hur många studenter har följt kurser där ni har använt rörliga bilder eller ljud? 4) Använder ni 
video eller andra multimedia som kombinationer av ljud och stillbilder på ett annat sätt efter 
att ni har gått vindkursen? 5) Om ni använder video eller ljud och stillbilder i undervisningen, 
hur går produktionen till? Vem filmar, vem redigerar, vem kommer med idéerna? 
 11
Inför 2004 hade projektet en budget på cirka 1,5 miljoner kronor, varav cirka 140 000 kronor 
var pengar som inte förbrukats under 2003. Kurserna var under 2004 billigare än under 2003, 
främst beroende på att budgeten för 2003 belastades av kostnader för att ta fram 
kursupplägget. Budgeten för 2003 rymde också kostnader mat och uppehälle för 
kursdeltagarna och kostnader för att utveckla material till Nätuniversitetets projektwebb. 
Totalt har vindkurserna kostat 16 640 kronor per deltagare, vilket ger mellan 3328 kronor 
respektive 5550 kronor per kursdag och deltagare räknat på tre (2004) respektive fem (2003) 
kursdagar. Med tanke på att det även inkluderar hyra av teknik, lokaler och i princip ständig 
pedagogisk och teknisk support under kursdagarna, samt under 2003 även husrum för 
deltagarna, framstår kurserna som kostnadseffektiva.  
 
 
Erfarenheter från VIND-projektet, sammanfattning 
 
Intresset för VIND-kurserna har varit genomgående stort. Troligtvis beror det på en 
kombination av flera faktorer där ett genomtänkt kursupplägg är en del. Viktigare är säkert att 
den tekniska utvecklingen har gjort video över nätet till ett realistiskt alternativ vid nätburna 
distanskurser. Bredbandsnätet byggs sakta men säkert ut och idag erbjuder de flesta 
internetleverantörer uppkopplingar på mellan 0,5 och 2 mbit/s via adsl-modem och det vanliga 
telefonnätet. Samtidigt har tekniken för att komprimera filmer och göra dem tillgängliga över 
nätet förbättrats successivt. Idag går det att titta på video över nätet med fullt acceptabel 
kvalitet med en bredbandsuppkoppling på 0,5 mbit.  
 
Via kommunala lärcentra har studenter tillgång till både bredbandsuppkoppling och datorer. 
Lägg därtill att priset på videokameror och redigeringsutrustning har sjunkit kraftigt i pris de 
senaste åren.  En fullt acceptabel utrustning med såväl kamera som redigeringsdator kostade 
under 2004 inte mer än 20 000 kronor.  Bredbandsutbyggnaden har alltså ökat antalet 
potentiella användare av video över nätet samtidigt som billigare utrustning har gjort 
lågbudgetproduktioner av video till ett realistiskt alternativ. Ett av målen med Vindprojektet 
har varit att utgöra en arena för erfarenhetsutbyten mellan universitets- och högskolelärare och 
tekniker som är intresserade av att använda video över nätet som en del i distanskurser inom 
ramen för Nätuniversitetet.  
 
Genom de workshops som genomförts under 2003 och 2004 har vi rent fysiskt minskat 
avståndet mellan cirka 250 tekniker och lärare. Vi har förhoppningsvis även planterat frön som 
kommer att resultera i ökat samarbete mellan yrkesgrupperna. En återkommande reaktion 
bland deltagarna har varit att den digitala videotekniken har varit förvånansvärt lättillgänglig. 
Många deltagare har varit överraskade över att de har kunnat prestera så pass mycket som de 
har gjort på mycket begränsad tid. Samtidigt har det givetvis funnits deltagare som konstaterat 
att de ”aldrig kommer att ha tid och möjlighet att jobba med video”.  
I arbetsgruppen har vi fått intrycket att vi på ett effektivt sätt även har lyckats minska rädslan 
för ny och relativt komplicerad teknik.  Den starka fokuseringen på praktiskt arbete och 
betoningen av vikten av samarbete är några troliga orsaker till att deltagarna genomgående har 
varit nöjda med Vindkurserna. Under workshoparna har deltagarna fått möjlighet att fokusera 
och ägna sig åt en avgränsad och väl definierad arbetsuppgift: att tillsammans och i samarbete 
med sina kollegor producera en kort videofilm. Kursdeltagarna har även genomgående varit 
mycket motiverade, något som troligtvis beror på att den grupp vi har nått med kurserna med 
stor sannolikhet är entusiaster med stort intresse för att undersöka nya vägar både inom 
pedagogik och också teknik. 
 
 Den troligtvis viktigaste erfarenheten, något som är självklart för alla som jobbar med 
video/tv-produktion, är att fungerande teknik är en grundbult. Under 2004 förlades huvuddelen 
av kurserna till Universitets-TV vid Göteborgs universitet, till skillnad från under 2003 då de 
var regionalt placerade ute på fyra lärosäten. Effekten av det blev att den tekniska säkerheten 
ökade markant. Inför varje kurs hade vi själva möjlighet att gå igenom och testa all teknik, från 
kameror till redigeringsdatorer, och kunde på så sätt undanröja eventuella problem och 
felkällor. Det innebar inte att vi var helt förskonade från tekniska problem, det är ingen som är 
beroende av fungerande datorer. Men det innebar att vi kunde minimera de störande 
momenten för kursdeltagarna. Vindkurserna har varit lyckade, det har vi kunnat konstatera i de 
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utvärderingar som har gjorts löpande under projektets gång. De främsta orsakerna till det är 
troligtvis:  
 
1. Stort fokus på praktiskt arbete 
2. Motiverade kursdeltagare 
3. Erfarna och engagerande föreläsare med lång praktisk erfarenhet från video- och 
tv-produktion. 
4. Fungerande teknik och mycket bra teknisk support 
 
Utrustningen som har använts i VIND-projektet har varit mycket skiftande, i princip har vi 
under 2003 och 2004 betat av samtliga större redigeringsprogram och operativsystem. I 
Göteborg var kursen PC-baserad med Avid X-press som redigeringsprogram, i Halmstad PC-
baserad och redigeringsprogrammet Adobe Premiere, i Karlstad Mac-baserat med Adobe 
Premiere och slutligen i Piteå Mac-baserat med programmet Final Cut Pro. Slutligen använde 
vi Mac-datorer med Final Cut Express under 2004 års kurser i Göteborg. Det har också varit 
spännvidd i stabiliteten i de system som tillhandahållits av värdlärosätena. Medan ett lärosäte 
stod inför att byta ut hela maskinparken för videoredigering hade ett annat just investerat i nya 
datorer och redigeringsprogram. Sammantaget innebar den skiftande kvaliteten på utrustning 
och programvara en onödig osäkerhetsfaktor under 2003, något som alltså undandröjdes under 
2004 års kurser.  
 
En annan orsak till kurserna har mottagits väl är troligtvis att vi inom projektet tidigt gjorde en 
kraftig avgränsning. Fokus har genomgående legat på de generella kunskaper som gör en 
videoproduktion lyckad, oavsett hur slutresultatet ska publiceras (dvd, vhs, cd, dv-band eller 
internet). Att olika publiceringsformer ställer olika krav på produktionsprocessen har vi berört 
under kurserna, men som redan nämnts är video för internet ett område som är statt i ständig 
förvandling och kunskap inom området blir snabbt förlegat.  
I valet mellan att fokusera på mycket specifik kunskap som med stor sannolikhet har en kort 
livslängd eller på mer generell kunskap, som till exempel rationella produktionsrutiner, så har 
valet fallit på det senare. Samtidigt har det under vindprojektets gång funnits kritik mot att vi 
inte har gått in mer på delarna om publicering på internet. Under vindkursen har vi gått 
igenom vilka möjligheter och begränsningar som finns i tekniken för att publicera video på 
nätet. Vi har dock inte haft möjlighet att fördjupa oss i specifika programvaror eller att göra 
laborationer kring nätpublicering. En eventuell fortsättning av vindprojektet skulle alltså vinna 
på att de delarna utvecklades. 
 
 
 
    
 
 
   Henrik Axlid, projektledare Vindprojektet 
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